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1. ANTECEDENTES

El Comité del PEN aprobó la puesta en marcha de este
proyecto en sus dos primeras fases, que consistían , por una par
te, en la selección de zonas donde llevar a cabo los ensayos, y
por otra, la . elección de los equipos que mejor adaptabilidad -
presenten a las peculiares características de las capas del Bier
zo .

1.1. SELECCION DE ZONAS

Se mantuvieron contactos con las siguientes empresas:

Area Torre-Bembibre

MINEX, S.A.

CAUNEDO DEL POTRO (ANTRACITAS SALGUEIRO)

VILORIA HERMANOS, S.A.

Area Faberó-Matarrosa

ANTRACITAS GAIZTARRO, S.A.

COMBUSTIBLES DE FABERO, S.A.

En MINEX y CAUNEDO DEL POTRO no se encontró la sufi-
ciente predisposición para efectuar el ensayo, y se han elimina
do.

En VILORIA HERMANOS ,. S:.A. mostraron interés y existen
posibilidades ; sin embargo, la capa que se ha seleccionado no
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está suficientemente reconocida y exige una preparación previa

que alargaría la puesta en marcha del ensayo , si en su reconoc i

miento se confirman las expectativas . Seguimos considerando de�íirs
interés esta zona, pero estimamos debe quedar pendiente en tan-
to no se clarifique la situación por parte de la empresa.
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t En COMBUSTIBLES DE FABERO , S.A. y ANTRACITAS GAIZTARRO,

S.A., las circunstancias se presentan más favorables para el en
sayo, debido al interés mostrado por las dos empresas, y a las
condiciones técnicas de las minas.

COMBUSTIBLES DE FABERO , trabajó en talleres mecaniza -
dos, aunque con resultados modestos debido a las característi -
cas de los cepillos empleados. Estas. explotaciones se hicieron
sobre la la Jarrina, cuya potencia es superior a 0,7 m,y de car
bón muy resistente.

Actualmente están mecanizando mediante rozadora, una
capa de potencia superior a 1 m, anormal en el conjunto de las
capas de la cuenca, en un campo interesante a nivel de empresa,
pero restringido a nivel de la zona del Bierzo.

En sus concesiones existe la capa 2a Jarrina, con una
potencia en el entorno de 0,55 m, que presenta un máximo de 0,67
metros y un mínimo de 0 , 48 metros , pero llevando generalmente -
un falso .muro que puede ser arrancable en algunas ocasiones. El
techo es de pizarra competente y regular.

En el paquete Jarrinas, las reservas totales que se es
timan sobre capas de potencia similar (exceptuando la la) as-
cienden a unos 12 Mt, que prácticamente están repartidas entre
COMBUSTIBLES DE FABERO y ANTRACITAS.GAIZTARRO, y actualmente se
extrae el carbón a martillo picador en cantidades muy reducidas
y elevado coste.

�9



fT

3.

Por ello, consideramos muy interesante efectuar un en-
sayo que permita definir las posibilidades de mecanización de

áft este tipo de capas.

Respecto a ANTRACITAS GAIZTARRO, S.A., la mecanización
del arranque con cepillo tiene un historial dilatado; sin embar
go, la resistencia de algunos tipos de carbón ha dado problemas,
concretamente en la capa Bienhallada, cuya vena de carbón al mu
ro es resistente y limita la acción del cepillo, reduciendo con

C ello los rendimientos.

Si se tiene en cuenta que carbones de este tipo son fre
cuentes en la zona N-W de Fabero sobre capas como la la Jarri-
na, con potencias superiores a 0,7 m, al igual que Bienhallada,
es de interés estudiar la alternativa del cepillo, que es la ro
zadora, a fin de comparar resultados y en el futuro optar ade-.
cuadamente por la máquina que mejores rendimientos obtenga.

Í?
1.2. ELECCION DE EQUIPOS

Le--mantuvieron-contactcs.con. dl€erentes.suministrado.-
res. de equipos y se analizaron las características técnicas de
las diferentes instalaciones, su valor, condiciones en período
de prueba, etc.

En la situación actual se pueden efectuar ensayos du-
rante 6 meses con un cepillo UFV 26/500 de la firma KLOECKNER-
BECORIT, y con una rozadora rusa K-103, aportados sin cargo eco
nómico por sus representantes en España, MECAMINAS y DURO FEL-
GUERA respectivamente.
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2. PROPUESTA DE ACTUACION
lar

Se propone efectuar dos ensayos independientes, uno con
cepillo en COMBUSTIBLES DE FABERO S.A., y otro con rozadora, en
ANTRACITAS GAIZTARRO, S.A.

2.1. ENSAYO CON CEPILLO EN COMBUSTIBLES DE FABERO, S.A.

Localización - Grupo Maurin
Jw Capa - 24 Jarrina

Potencia media - 0,55 m

Pendiente - 15°

Panel - 400 m de corrida a preparar
F_ 120 m de frente

Sostenimiento - Mampostas hidráulicas

2.2. ENSAYO CON ROZADORA EN ANTRACITAS GAIZTARRO, S.A.

Localización - Grupo Escandal
Capa - Bienhallada
Potencia media 0,80 m
Pendiente - 20°

Panel 400 m de corrida a preparar
140 m de frente

Sostenimiento - Mampostas hidráulicas o auto-
desplazable.
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3 . PROPUESTA DE-ENSAYO DE::MACANIZACION DEL ARRANQUE
EN COMBUSTIBLES DE FABERO, S.A.

3.1. PRESUPUESTO

Las partidas más importantes, tanto en inversiones como
en gastos directos, que son necesarios para la puesta en marcha
del ensayo,,se pueden dividir en los bloques siguientes:

Bloque A

Comprende las inversiones requeridas en instalaciones y
equipos para dotar adecuadamente el cuartel de explotación e in
dependientemente de la propia instalación de arranque (cepillo,
transportador de tajo, empujadores y timonaje, etc.), cuya par-
te mecánica es proporcionada gratuitamente por el fabricante pa _
ra el periodo que dura el ensayo ( 6 meses).

Estas partidas se componen fundamentalmente de:

Transformadores •

'Cables eléctricos

-.Armarios aparellaje eléctricos
-Motores de cepillo y transportadores
- Transportador repartidor

-.Cintas transportadoras de galería y pozo plano
- Monoraíles

- Sostenimiento hidráulico individual del tajo
etc.

El importe estimado de estas inversiones puede rebasar
los 50 M.Pta.
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Bloque B

Engloba los siguientes gastos:

- Licencia de importación, aduana
y transporte 4.300.000 Pta.

- Seguro de la instalación (6 me-
ses) 1.000.000

- Material de reposición para el
ensayo 2 .200.000 "

Total Bloque B: 7.500.000 Pta.

Bloque C

Comprende los gastos de mano de obra que se necesitan pi
ra el montaje y desmontaje (en caso- de resultado negativo) de las
instalaciones, así como mejoras auxiliares de transporte conti-
nuo, mediante la realización de un culatón de cargue de vagones -
y pozo-tolva con capacidad suficiente para la producción de un
relevo del tajo.

- Montaje del tajo:

30 días x 25 jornales/día x
x 8.500 Pta/jornal 6.375.000 Pta.

- Montaje eléctrico y trans-
porte general:
18 días x 12 jornales/día x
x 8.000 Pta/jornal 1.728.000 "

- Realización de culatón de
cargue y pozo-tolva:
90 días x 4 jornales/día x
x 8.000 Pta /jornal 2.880.000

Desmontaje de transportador
-cepillo y parte eléctrica:
18 días x 8 jornales/día x
8.500 Pta/jornal 1.224.000 "

Total Bloque C: 12.207.000 Pta.
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Bloque D

Comprende los gastos originados por la ingeniería, su-
pervisión y seguimiento de la E.N.ADARO, que colaborará con la
mina, tanto en el período de preparación del cuartel , como en el
de montaje y realización del ensayo , efectuando los estudios
que se estimen pertinentes, informes periódicos para el PEN,

etc.

Para ello se nombrara un Ingeniero Jefe de Proyecto y
un Ingeniero de Operaciones, que trabajarán , el primero a tiem-
po parcial durante la duración del proyecto, y el segundo a tiem
po parcial durante la fase de preparación del cuartel, y cori de
dicación total a partir del inicio del montaje de las instala -
ciones del tajo (exceptuando uno de los meses de verano, que se
rá parcialmente).

El importe de estas prestaciones , incluyendo facturación
de personal, dietas, viajes , etc., así como la utilización de
otros servicios de la E . N.ADARO, que la ingeniería estime opor-
tunos para el desarrollo eficaz del proyecto, asciende a:

10.380.300,- Pta .
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3.2. APORTACION DE LAS PARTES

La aportación final de cada una de las partes (PEN - Ada
ro y Combustibles de Fabero, S.A.) será función del resultado -
positivo o negativo del ensayo, cuyo carácter será definido con
tractúalmente, de acuerdo con las negociaciones pactadas con
el suministrador de la instalación de arranque del tajo.

Para la realización del ensayo, PEN-Adaro aportará el
dinero para cubrir los gastos reseñados en los bloques B, C y D,
si bien, en el caso de los bloques B y C será Combustibles de
Fabero quien realice las gestiones y ponga los medios humanos y
materiales necesarios para llevarlos a cabo. -

Combustibles de Fabero aportará para el ensayo la tota-
lidad de equipos reseñados en el bloque A, así como los medios
que durante los seis meses de funcionamiento, en régimen de prue
ba, exija la marcha del tajo a un relevo/día, tales como mano
de obra, energía, materiales, etc. En principio se valora en
25 jornales/día las necesidades de personal para cubrir los ser
vicios propiamente del tajo, guía de cabeza y base, para el fun
cionamiento a un relevo de arranque al día y'con estas dos labo
res, realizadas con anterioridad a la puesta en marcha del ensa
yo.

Al finalizar el ensayo, la aportación de las partes se-
rá la siguiente:
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a) Ensayo positivo

- PEN-Adaro, 50% a fondo perdido de la
ingeniería valorada en el Bloque D 5.190.150 Pta.

- Combustibles de Fabero, devolución
al PEN en las condiciones que se pac
ten de:

- Bloque 6 (100% ) 7.500.000 Pta.
► - Bloque C (100%) 12.207.000 Pta.

- Bloque D ( 50%) 5.190.150 Pta

TOTAL C:F.S.A.: 24.897.150 Pta.

. b) Ensayo negativo

El PEN-Adarocargará a fondo per-
dido con la totalidad de las valorado
nes efectuadas en los Bloques B, C y D 30.087.300 Pta.
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