

PLAN ENERGETICO NACIONAL  
ACTUACIONES DE LA EMPRESA NACIONAL ADARO EN EL  
MES DE OCTUBRE-1979

Madrid, Noviembre de 1979

50313

## 1.- ACCIONES EN EJECUCION

### 1.1.- LIGNITOS.- INVESTIGACION DE CUENCAS Y YACIMIENTOS

#### 1.1.1.- Arenas del Rey y Padul

En Septiembre se iniciaron los trabajos de investigación de este Proyecto.

Los realizados han consistido en:

- 1) Sondeos geológico-mineros. Efectuados el 60% de la campaña, con una recuperación media del 80%. La perforación fue normal y su ritmo eficaz.
- 2) Hidrogeología: se procede a un inventario de puntos de agua, a la instalación de piezómetros y a la medida de niveles piezométricos. Efectuado el 15% del total.
- 3) Geotecnia: descripción geotécnica de testigos de sondeos; - testificación geotécnica completa de dos sondeos; toma y preparación de muestras para ensayos; y estudio de ensayos ya efectuados. Realizado el 15%.
- 4) Se están analizando los dos primeros envíos de muestras de carbón de Arenas del Rey (aproximadamente un 20% de las muestras).

- 5) En estudio la confección de un mapa fotogramétrico de ambas cuencas a 1:50.000
- 6) El Proyecto lleva el ritmo de avance programado y ha cubierto ya su 27,38% tal y como se había previsto.

#### 1.1.2.- Lignitos, S.A. (GESA) - Mallorca

En Octubre dieron comienzo los trabajos de investigación de este Proyecto.

La investigación se ha iniciado por la realización de los sondeos geológico-mineros de los que se han perforado ya el 10% del total.

Las restantes fases empezarán en el momento programado una vez se haya avanzado lo suficiente en los sondeos.

Los trabajos ya llevados a cabo significan el 7% del Proyecto, que era lo programado.

## 2.- ACCIONES EN NEGOCIACION

### 2.1.- ESTERILES LAVADEROS DE CARBON

Se han vuelto a tener reuniones ENADIMSA/HUNOSA habiéndose elaborado un "Indice del Proyecto con una valoración total estimada en principio en 24 MP y se está pendiente de proponer a este Comité de Supervisión a qué partida presupuestaria se puede asignar ya que la de Investigación Tecnológica de 1979, puede estar cubierta totalmente si las gestiones, que actualmente se llevan a efecto, cristalizan.

Se está preparando por ambas partes un borrador de contrato en el que se contempla una aportación de HUNOSA del 25% del presupuesto del Proyecto.

#### 2.2.- PIZARRAS BITUMINOSAS

Se han nombrado los miembros de la Comisión, de acuerdo con la propuesta del Comité de Supervisión del PEN, en su reunión del 13 de Septiembre de 1979, que debía estar formada por representantes de ENPETROL-IGME-ENCASUR-ENADIMSA, (uno por empresa u organismo) y solamente se está pendiente de que esta comisión se reúna en convocatoria fijada para el día 2 del próximo mes de Noviembre.

#### 2.3.- ARRANQUE HIDROMECANICO

En gestiones con Hulleras de Sabero y Anexas para la confección de un contrato. Actualmente se están discutiendo sus cláusulas. El Presupuesto previsto para este Proyecto a aportar por el P.E.N. es de 12,8 MP.

#### 2.4.- INVESTIGACION ZONA DE GUARDO

Debido a las condiciones climáticas que impiden trabajar en el norte de las provincias de León y Palencia, se ha decidido por este Comité de Supervisión del PEN, en su reunión de 18 de Octubre de 1979, traspasar los 38,7 MP de la investigación de la Zona de Guardo a la Investigación de la Cuenca del Guadiato.

#### 2.5.- CUENCA DEL GUADIATO

Se están seleccionando dos zonas para realizar en ellas

el estudio de evaluación; en esta elección hay que ponerse de acuerdo con los dos clientes: ENCASUR y Promotora de Minas de Carbón.

2.6.- INSTALACION PARA LA FABRICACION E INVESTIGACION DE PELLETS COMBUSTIBLES A PARTIR DE LA FRACCION LIGERA DE LOS R.S.U.

Realizadas varias reuniones con FOCSA para la confección del correspondiente Contrato.

A la vez se gestiona con el CEE la aportación de este Organismo a este proyecto.

Se está preparando la contestación a los extremos discutidos sobre este tema en la reunión del Comité del 18 de Octubre.

2.7.- TESTIFICACION GEOFISICA EN EL POLIGONO TRES CANTOS

Se han realizado gestiones con la Junta del Polígono - Tres-Cantos con objeto de lograr un acuerdo sobre su ejecución y la confección del necesario contrato.

2.8.- INVESTIGACION GEOTERMICA EN VILLALONQUEJAR (BURGOS)

Se han iniciado contactos con la Federación de Asociaciones Empresariales de Burgos (FAE) con objeto de alcanzar un acuerdo sobre la realización de este proyecto y el contrato correspondiente.